

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
AGUSTUS 2017**

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN						SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.3	70.3	2,002,352,980.00	1,407,754,256.00	1,163,461,194.00	58.10	70.30	838,891,786.00	
2	02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.28	86.28	139,438,000.00	120,313,000.00	119,613,000.00	85.78	86.28	19,825,000.00	
3	15.001.Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi	100.0	100.0	42,400,000.00	42,400,000.00	41,982,740.00	99.02	100.00	417,260.00	
4	15.001.Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	80.6	80.6	87,355,000.00	70,405,000.00	65,505,000.00	74.99	80.60	21,850,000.00	
5	15.002.Fasilitas dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	100.0	100.0	108,470,000.00	108,470,000.00	106,457,200.00	98.14	100.00	2,012,800.00	
6	15.003.Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	100.0	100.0	59,770,000.00	59,770,000.00	57,220,000.00	95.73	100.00	2,550,000.00	
7	15.004.Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	0.0	0.0	244,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,700,000.00	
8	15.005.Pelaksanaan e- Procurement Pemerintah Kota Batam	100.0	100.0	33,600,000.00	33,600,000.00	26,630,000.00	79.26	100.00	6,970,000.00	
9	15.006.Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam	13.94	64.0	5,200,332,350.00	725,150,000.00	677,365,420.00	13.03	13.94	4,522,966,930.00	
10	15.006.Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	68.23	70.0	172,940,000.00	118,000,000.00	94,000,000.00	54.35	68.23	78,940,000.00	
11	16.001.Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	56.91	64.96	2,126,535,000.00	1,210,195,000.00	1,181,437,605.00	55.56	56.91	945,097,395.00	
	TOTAL	38.13	65.31	10,217,893,330.00	3,896,057,256.00	3,533,672,159.00	34.58	38.13	6,684,221,171.00	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik

Persentase Realisasi Keuangan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
0.00 %	2.36 %	6.88 %	12.42 %	21.62 %	27.47 %	61.30 %	65.31 %	0.00 %	2.06 %	6.81 %	11.15 %	15.07 %	22.08 %	24.42 %	34.58 %

12-09-2017

Mengetahui:
 Kepala SKPD

 Salim, S.Sos, M.Si
 196810211990101001