

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
JULI 2017

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN						SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	61.84	61.84	2,002,352,980.00	1,231,125,000.00	1,027,280,855.00	51.30	61.48	975,072,125.00	
2	02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.72	74.72	139,438,000.00	104,188,000.00	103,588,000.00	74.29	74.72	35,850,000.00	
3	15.001.Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi	100.0	100.0	42,400,000.00	42,400,000.00	41,982,740.00	99.02	100.00	417,260.00	
4	15.001.Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	58.33	58.33	87,355,000.00	50,955,000.00	47,905,000.00	54.84	58.33	39,450,000.00	
5	15.002.Fasilitas dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	87.92	87.92	108,470,000.00	95,370,000.00	91,557,200.00	84.41	87.92	16,912,800.00	
6	15.003.Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	100.0	100.0	59,770,000.00	59,770,000.00	57,220,000.00	95.73	100.00	2,550,000.00	
7	15.004.Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	0.0	0.0	244,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,700,000.00	
8	15.005.Pelaksanaan e- Procurement Pemerintah Kota Batam	100.0	100.0	33,600,000.00	33,600,000.00	26,630,000.00	79.26	100.00	6,970,000.00	
9	15.006.Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam	6.19	64.0	5,200,332,350.00	322,000,000.00	313,500,000.00	6.03	6.19	4,886,832,350.00	
10	15.006.Penyediaan Data Statistik Sektorial Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	53.78	55.8	172,940,000.00	93,000,000.00	79,100,000.00	45.74	53.78	93,840,000.00	
11	16.001.Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	34.43	57.11	2,126,535,000.00	732,235,000.00	706,746,255.00	33.23	34.43	1,419,788,745.00	
	TOTAL	27.13	61.30	10,217,893,330.00	2,764,643,000.00	2,495,510,050.00	24.42	27.06	7,722,383,280.00	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik

Persentase Realisasi Keuangan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
0.00 %	2.36 %	6.88 %	12.42 %	21.62 %	27.47 %	61.30 %	0.00 %	2.06 %	6.81 %	11.15 %	15.07 %	22.08 %	24.42 %

07-08-2017

Mengetahui :
 Kepala SKPD

 Salim, S.Sos, M.Si
 196810211990101001