

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
SEPTEMBER 2017

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	78.14	78.14	2,002,352,980.00	1,564,583,512.00	1,316,253,227.00	65.74	78.14	686,099,753.00
2	02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89.24	89.24	139,438,000.00	124,438,000.00	123,723,000.00	88.73	89.24	15,715,000.00
3	15.001.Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi	100.0	100.0	42,400,000.00	42,400,000.00	41,982,740.00	99.02	100.00	417,260.00
4	15.001.Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	87.35	87.35	87,355,000.00	76,305,000.00	70,405,000.00	80.60	87.35	16,950,000.00
5	15.002.Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	100.0	100.0	108,470,000.00	108,470,000.00	106,457,200.00	98.14	100.00	2,012,800.00
6	15.003.Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	100.0	100.0	59,770,000.00	59,770,000.00	57,220,000.00	95.73	100.00	2,550,000.00
7	15.004.Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	0.0	0.0	244,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,700,000.00
8	15.005.Pelaksanaan e- Procurement Pemerintah Kota Batam	100.0	100.0	33,600,000.00	33,600,000.00	26,630,000.00	79.26	100.00	6,970,000.00
9	15.006.Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam	14.18	86.68	5,200,332,350.00	737,150,000.00	685,265,420.00	13.18	14.18	4,515,066,930.00
10	15.006.Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	93.1	93.0	172,940,000.00	161,000,000.00	123,645,000.00	71.50	93.10	49,295,000.00
11	16.001.Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	57.52	72.82	2,126,535,000.00	1,223,155,000.00	1,192,629,605.00	56.08	57.52	933,905,395.00
	TOTAL	40.43	81.60	10,217,893,330.00	4,130,871,512.00	3,744,211,192.00	36.64	40.43	6,473,682,138.00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	
Persentase Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Keuangan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
0.00 %	2.67 %	7.65 %	13.94 %	24.05 %	30.68 %	62.36 %	66.96 %	81.60 %	0.00 %	2.50 %	8.26 %	13.53 %	18.28 %	26.79 %	29.64 %	41.96 %	44.46 %

Mengetahui :
Kepala SKPD

10-10-2017


Salim, S.Sos, M.Si
196810211990101001